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PRESENTACIÓN. Maquetas de los edificios
docentes del PTS, con la Facultad de Medicina. 
/JUAN ORTIZ 

Granada

GRANADA

El retraso en obras del PTS impedirá que Medicina abra cuando el hospital
La remodelación del plan parcial pospone la licencia y licitación de los edificios docentes que se espera ahora que se inicien a finales de año 

29.07.08 - ANDREA G. PARRA

La modificación del plan parcial del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud  (PTS) llevará consigo algo más que un retraso
en el inicio de las obras de los edificios docentes. La Facultad de Medicina de la UGR no abrirá sus puertas cuando el hospital tal y
como se había pensado. Lo tendrá que hacer más tarde. «Lo idóneo hubiera sido que se pusieran en marcha a la vez, pero no
podrá ser», admite el vicerrector del Parque Tecnológico, Ignacio Molina. 

La licencia de obras se debería haber dado hace meses -en marzo-abril- y la licitación estar en marcha, pero aún están en cartera
y el Consejo Consultivo estudiando qué se hace. El Ayuntamiento emitió un informe previo y la Junta lo mismo, pero con
«reservas» y será el Consultivo el que tenga la última palabra. Desde la institución universitaria esperan que todo vaya bien y que
en septiembre se dé luz verde a la licencia y en octubre se puedan licitar las obras. 

Esto permitiría que a finales de 2008 o principios de 2009 se pudieran iniciar las obras de la Facultad de Medicina, las de la
Escuela de Ciencias de la Salud -Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional-, el edificio de servicios centrales y la
urbanización. Son proyectos con importantes presupuestos. En la segunda fase se construirán los edificios que acogerán a las
facultades de Farmacia y Odontología. 

Presupuestos 

El retraso por el momento es de medio año. La UGR espera que no haya más problemas y que se puedan iniciar las obras cuanto antes. Siempre de acuerdo con la ley. La
Facultad de Medicina tardará en construirse unos tres años. Son proyectos a muy largo plazo por lo que no sería de extrañar que alguno de los estudiantes que iniciará en
octubre la carrera de Medicina en la avenida de Madrid casi le dé tiempo a terminarla en este edificio; y eso que es la titulación con más años de estudio. 

El responsable universitaria de las temáticas del Parque de la Salud insiste en que se está haciendo todo de acuerdo con la ley. Todo para que «haya garantías de que a largo
plazo no va a haber problemas con los edificios». La fecha que se había barajado hasta el momento para el traslado era del año 2010. Insiste el responsable universitario en
que habrá un retraso y puntualiza que las obras se iniciarán a final de año o en 2009 en el caso de que el informe del Consejo Consultivo sea favorable y no haya problemas de
ningún otro tipo. La UGR esperan que sea así por parte de todas las instituciones. 

El presupuesto inicial de los edificios docentes del PTS es superior a los 110 millones de euros, según los últimos cálculos. Al nuevo campus se trasladarán todos los alumnos
de la rama sanitaria que ahora están en Cartuja y en el campus Centro. Los proyectos de Medicina y Ciencias de la Salud tras alguna revisión «técnica» ya están listos.


